

Resumo do status dos projetos FINEP/CTInfra em andamento na UFABC

1. Equipamentos

Titulo Finep/UFABC: Implantação da Infra-Estrutura de Ensino e Pesquisa da UFABC

Finalidade: Aquisição de equipamentos para pesquisa

Edital Finep: 01/2007

Termo de Cooperação Finep: 01.08.0374.00

Valor: R\$ 424.291,00

Início do contrato: 20/10/2008

Fim do contrato: 20/04/2012

Status em 29/02/2012: Em execução. Vigência prorrogada. Equipamentos concedidos pela Finep foram todos adquiridos através da Fundep. Diversos equipamentos solicitados no pedido original e não concedidos pela Finep foram adquiridos para os pesquisadores pela Pró-Reitoria de Pesquisa usando o próprio orçamento ou o saldo remanescente disponibilizado pela Fundep.

2. Subsolo do Bloco A

Titulo Finep/UFABC: Consolidação de Infra-Estrutura de Pesquisa Multidisciplinar da UFABC

Finalidade: Aquisição de equipamentos e construção de laboratórios de pesquisa no subsolo do Bloco A

Edital Finep: 01/2008

Termo de Cooperação Finep: 01.09.0342.00

Valor: R\$ 2.326.500,00

Início do contrato: 17/08/2009

Fim do contrato: 16/08/2012

Status em 29/02/2012: Em execução. Infraestrutura está para ser entregue. Equipamentos concedidos pela Finep foram todos adquiridos. Diversos equipamentos solicitados no pedido original e não concedidos pela Finep foram adquiridos para os pesquisadores pela Pró-Reitoria de Pesquisa usando o próprio orçamento.

3. Bloco Zeta/São Bernardo

Titulo Finep/UFABC: Energia e Informação: Grandes Desafios do Século XXI

Finalidade: Construção de um prédio para pesquisa no campus de São Bernardo do Campo, denominado Bloco Zeta.

Edital Finep: 01/2009

Termo de Cooperação Finep: 04.11.0018.00

Valor: R\$ 3.120.000,00

Início do contrato: 23/02/2011

Fim do contrato: 22/02/2014

Status em 29/02/2012: Recurso totalmente empenhado. As verbas concedidas pela Finep foram complementadas pela UFABC para viabilizar a construção do Bloco Zeta com quatro andares. Os dois primeiros andares deste Bloco receberão os laboratórios incluídos no pedido à Finep. Os dois últimos andares receberão laboratórios didáticos da graduação e espaço para a pós-graduação.

4. Mezaninos do Bloco B

Titulo Finep/UFABC: Consolidação da Pesquisa em Nanociências, Polímeros, Petróleo e Simulação Computacional na UFABC

Finalidade: Aquisição de equipamentos e construção de dois mezaninos para laboratórios de pesquisa no vão acima da atual localização da oficina mecânica, no interior do Bloco B.

Edital Finep: 01/2010

Termo de Cooperação Finep: 04.11.0066.00

Valor: R\$ 1.794.426,00

Início do contrato: 24/03/2011

Fim do contrato: 23/03/2014

Status em 29/02/2012: Em execução. As verbas recebidas da Finep foram complementadas, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, com verbas recebidas da Fapesp (reserva técnica institucional de 2010). As lajes estão em construção. O projeto básico e executivo do acabamento deve ser licitado pela Coordenação de Obras de Santo André. Os recursos para a aquisição dos equipamentos solicitados ainda não foram disponibilizados pela Finep.

5. Facilidades de suporte experimental para o campus de Santo André

Título Finep/UFABC: Implantação de Facilidades de Suporte aos Laboratórios Multiusuários da UFABC: Central de Gases, Criogenia e Biotérios

Finalidade: Aquisição e construção de infra-estrutura de suporte para os laboratórios dos centros e multiusuários do campus de Santo André: fornecimento de gases especiais, instalações de criogenia e instalações do biotério.

Edital Finep: 02/2010

Termo de Cooperação Finep: aguardando retorno da Finep.

Valor: R\$ 4.338.030,00

Início do contrato: 13/02/2012

Fim do contrato: 12/02/2015

Status em 29/02/2012: Convênio assinado. Aguardando liberação dos recursos orçamentários.

6. Equipamentos para pesquisa interdisciplinar

Título Finep/UFABC: Desenvolvimento e Ampliação de Laboratórios de Pesquisa Interdisciplinar da UFABC

Finalidade: Aquisição de equipamentos e material permanente para laboratórios de pesquisa interdisciplinar, conforme comunicado da ProPes enviado por email a todos os docentes em 02/02/2012.

Status em 29/02/2012: submetido à Finep.